



**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО
(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
в МБДОУ Детский сад №5 «Солнышко»**

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.
Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
|--------------|--|------------------|
| 1. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса. | февраль |
| 2. | Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | февраль |
| 3. | Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом. | февраль - март |
| 4. | Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по введению ФОП. | апрель - июль |
| 5. | Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП | февраль - август |
| 6. | Утверждение плана работы по введению ФОП. | февраль |

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
|---|--|------------------|
| Определение изменений и дополнений | | |
| 1. | Организация обсуждения ФОП ДО | февраль - март |
| 2. | Определение учебно-методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО | март |
| 3. | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО. | февраль - август |
| 4. | Разработка плана методической работы , обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО | февраль |
| 5. | Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности | февраль - май |
| 6. | Определение результатов освоения ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО | февраль - август |
| 7. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга | март - август |
| 8. | Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС ДО | май |
| Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО | | |
| 1. | Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО | март - август |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | март - август |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ | март - август |
| Информационное обеспечение подготовки к введению ФОП ДО | | |
| 1. | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте дошкольного учреждения | февраль - август |
| 2. | Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ ДОУ | август |

| Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО | |
|---|--|
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов анализ - анализ |
| 2. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО анализ - анализ |
| Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО | |
| 1. | Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО анализ - анализ |
| 2. | Укрепление материально-технической базы ДОУ анализ - анализ |