

Утвержден:
приказом заведующего
№ 9 от 06.02.2023

Е.А. Куприянова



**ПЛАН – ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО
В МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №5 «СОЛНЫШКО»**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты	Формы отчетных документов
Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП ДО					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО	<i>февраль</i>	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО
2.	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	<i>февраль - март</i>	Заведующий, старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО
3.	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП	<i>апрель - июль</i>	Заведующий, старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	<i>февраль - август</i>	Заведующий, старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	Протокол педагогического совета
5.	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	<i>февраль - август</i>	Старший воспитатель	Повышение профессиональной	План

				компетенции работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	всех
6.	Рассмотрение вопросов введения ФОП ДО на педагогических советах	<i>Февраль-август</i>	Заведующий, старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Протокол педагогического совета
7.	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров. по вопросам введения ФОП ДО	<i>Февраль-август</i>	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8.	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов	<i>май-август</i>	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
9.	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических <i>советах</i>	<i>Февраль-август</i>	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение методического сопровождения перехода и внедрения	Протокол педагогического совета, МО, приказ
10.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	<i>август</i>	Старший воспитатель	Наличие программ	Протокол педагогического совета
11.	Организация индивидуального консультирования педагогов психологов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО	<i>Февраль-август</i>	Старший воспитатель	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического	План консультаций для педагогов детского сада

				инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки				
12.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ		<i>март - август</i>	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП ДО	Приказ утверждения локальных актов, протоколы педсовета	План контроля	об
13.	Мониторинг подготовки к введению ФОП ДО		<i>март - август</i>	Старший воспитатель	Диагностические материалы			
14.	Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП ДО		<i>август</i>	Заведующий, старший воспитатель	Подготовка отчетов по введению ФОП ДО	Отчеты		
Создание кадрового обеспечения введения ФОП ДО								
1.	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО		<i>август</i>	Заведующий		Аналитическая информация		
2.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в введении ФОП ДО		<i>сентябрь - июль</i>	Заведующий	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО	План - график		
3.	Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»		<i>март</i>	Заведующий, старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	Протокол педагогического совета		
4.	Организация участия ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФОП ДО		<i>февраль - август</i>	Заведующий, старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы		
5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с		<i>август</i>	Заведующий, старший воспитатель	Повышение профессиональной	Приказы, протоколы заседания творческих		

введенном ФОП ДО	воспитатель	компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО	групп
Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО			
1. Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ с учетом требований ФОП ДО	Информационная справка
2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	Заведующий, старший воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП ДО	Информационная справка
3. Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	Старший воспитатель	Оснащенность ФОП ДО необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4. Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте детского сада
5. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте детского сада
Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП ДО			

1.	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО	август	Заведующий, старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Диагностическая карта
2.	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	август-сентябрь	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте детского сада
3.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	август	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Отчеты
4.	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	август	Заведующий	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО всех субъектов образования	Публикации